

Broj: JN-08-722-4  
Sarajevo: 27.12.2023. godine

Na osnovu člana 24. stav (a) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br.39/14) i zakona o izmjenama I dopunama ZJN BIH (službeni glasnik BiH broj 59/22 od 02.09.2022) ("Službeni glasnik BiH", br.39/14,59/22), Saopštenja i prijedloga br.JN-08-722-1 od 27.12.2023.godine i Zapisnika o evaluaciji ponuda broj JN-08-722-3, donosim sljedeću:

## O D L U K U

### I

Dodjeljuje se Ugovor za izvođenje dodatnih, nepredviđenih radova na izgradnji „Zimovnika“ u RZC Pionirska dolina i ZOO vrt- vodovod i hidrantska mreža, kanalizacijsko-sanitarni radovi, elektroinstalacije i mašinske i instalacije (grijanje i ventilacija) FAZA II, ponuđaču „Džekos“ d.o.o. Sarajevo u provedenom pregovaračkom postupku bez objave obavještenja predmetne nabavke nepredviđenih radova za ponuđenu cijenu od **7.498,11 KM bez PDV-a + 1.274,68 KM PDV-a= 8.772,79 KM sa PDV-om.**

### II

Zadužuje se SKP da pismeno obavjesti ponuđača o odluci najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od donošenja odluke.

### III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### IV

Zadužuje se stručni saradnik za informisanje da predmetnu Odluku objavi na web stranici KJKP „PARK“-a d.o.o.

## O b r a z l o ž e n j e

Službenik za javne nabavke, rukovođen principima Zakona o javnim nabavkama a na osnovu zahtjeva **Sektora za proizvodnju, inženjering i kapitalne investicije**, br.JN-722 od 27.12.2023.g. po potrebi nabavke nepredviđenih radova na izgradnji Zimovnika u RZC Pionirska dolina i ZOO vrt- vodovod i hidrantska mreža, kanalizacijsko-sanitarni radovi, elektroinstalacije i mašinske i instalacije (grijanje i ventilacija) FAZA II, predložila direktoru da se isti nabave od dobavljača Džekos d.o.o. Sarajevo sa kojim je potpisan ugovor broj JN- 237-A od 09.06.2023 na iznos 179.439,03 KM bez PDV-a.

Ponuda dostavljene za izvođenje dodatnih nepredviđenih radova od strane Džekos d.o.o. Sarajevo broj 1074/23 od 07.11.2023. je razmotrena od strane imenovane komisije i dostavljena nadzoru imenovanom od strane Zavoda za izgradnju KS na izjašnjenje dopisom broj dana 15.11.2023. broj 08-P-5643, na opise nepredviđenih radova koji su navedeni u ponudi izvođača radova. Isti su dostavili Obrazloženje nadzornog inženjera uvezi sa izvođenjem nepredviđenih radova iz dopunske

ponude br: 1074/23 od 15.11.2023.godine., a koji je preciziran u Zapisniku o radu komisije broj JN-08-722-3 od 27.12.2023 godine, sa izmjenjenim pojedinim stavkama kako je i navedeno u istom, koju je ponuđač Džekos d.o.o. Sarajevo prihvatio.

Iz navedenih razloga primjenom člana 24. stav (a) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br.39/14,59/22) odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

### **PRAVNA POUKA:**

Protiv ove odluke može se uputiti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

**DIREKTOR**  
KJKP"PARK"d.o.o.Sarajevo

Adis Pašić

Akt pripremio službenik za javne nabavke:

[Redacted signature]

[Redacted signature and stamp]

### **Dostaviti:**

- Džekos d.o.o. Sarajevo
- JNB
- SKP
- Stručni saradnik za informisanje
- a/a

Tel. Centrala: +387 33 560 560;  
Direktor:+387 33 560 570, 201-977;  
Fax: +387 33 560 561; 201-977;  
E-mail: info@park.ba,www.park.ba

Općinski sud u Sarajevu  
Broj sudskog registra UF/1-2558/05  
Porezni broj: 01071306;  
Matični broj: 20379383;  
Matični registracioni broj: 1-566

NLB Banka 1322602019095668;  
UniCredit bank d.d.  
3386902212020028;  
Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.  
Sarajevo 1860001022085047